


VERBALE DI ACCORDO**DEL 10/2/2017****FRA:****RFI SPA - DTP ROMA-UT NORD OVEST****E****OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 - COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA**

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 24 gennaio 2017, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Nord Ovest per il periodo I quadrimestre 2017, concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato.
- Il personale inserito nei turni di reperibilità non verrà utilizzato per le prestazioni notturne programmate.
- I presenziamenti di regolarità per il periodo di Pasqua sono previsti dal giorno 12 al giorno 18 aprile p.v. per i nuclei manutentivi IS Settebagni, Orte e Viterbo, con eccezione del giorno di Pasqua e della mattina del giorno 17 aprile

LL e DD

p. RFI SpA



p. OOSS/RSU

FILT

FIT

UILT

ORSA

UGL TAF

FAST

RSU

Colaruotolo Damiano

Cola Paolo

Pratticò Cristiano

Acquista Piero

Gaglione Vincenzo

Ugolini Giorgio

Scarinci Claudio

Fattori Valerio

Idili Moreno

Accardi Giovanni

Bassi Cesidio

Mafri Giannì

Pennacchietti Stefano

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
I QUADRIMESTRE 2017 LL/VT

N. T. A. T. O. T. E.	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E = Estern. I = Intern.	Linea	Località/Tratto	Periodo		M. Interventi propri attività		U.M. di giustificazione		Nucleo Neutro di giustificazione	N. Ag.	Altri N. M. / U. M. coinvolti nella lavorazione			N. Ag. (SI o NO)	Attività Settimanale Individuale /Sub /Dom /Lun	Note						
					da	a	giorni / orari	ore / ore	Settore	Sede			Settore LV	Settore IS	Settore TE				Altre UM					
1	Stazione di Orte. Rimovimento fascio e binari 8/9/10/11/12 e 13	E	LL	Orte	13/03/2017	30/04/2017	25 (1)	6 (23,40 ore)	Linea LV05	Orte	Orte	2	Orte	Orte	Orte	LV04 Ore DO	1 IS 1 TE	SI	1	NO	NO	NO	(1) Le attività durante saranno effettuate con interruzione del binario e disinquinazione nella fascia 08.00-15.00	
2	Stazione di Orte. Rimovimento deviazioni sui binari da 1 a 6	E	LL	Orte	10/04/2017	05/05/2017		13 (23,40 ore)	Linea LV05	Orte	Orte	2	Monterotondo	Orte	Orte	LV04 Ore DO	3 IS 2 TE	SI	4	NO	NO	NO	Per rimozione deviazioni sarà utilizzato l'intervento puntuale S/O 29/30 aprile	
3	Stazione VT P.F.: Rimovimento n. 7 deviazioni e n. 2.000 binari. Revisione n. 2 deviazioni. Eliminazione di n. 5 deviazioni	E	VT	Viterbo PF	13/03/2017	29/03/2017	30 (1)	10 (22,50 ore)	Linea LV05	Orte	Viterbo	2	Orte LL	Orte			2 IS 2 TE	SI	2	NO	NO	NO	(1) Attività preventivamente svolta con interruzione del binario tra le fasce 08.00-17.00. LV: Sostituzione n. 4 lavorazioni durante nel giorno di sabato con orario 07:30 - 15:54	
4	Stazione VT P.F.: Rimovimento di n. 5 deviazioni delle "tracce nord-sud" e dei binari dei CBF n. 2 e 3	E	VT	Viterbo PF	27/03/2017	08/04/17	4	8 (22,50 ore)	Linea LV05	Orte	Viterbo	2	Orte LL	Orte			3 IS 2 TE	SI	2	NO	NO	NO		
5	Interruzione Per Orte - 1° BCS - Lavori Propedeutici all'intervento di Rilevamento Arco Rovescio	E	LL	Orte - 1° BCS	31/03/2017	30/04/17		45 (00,30 ore)	Binario LV05	Orte	LV05 Ore LL	1	Orte				1 TE	SI	4	NO	SI	NO	NO	
1	Potenziamento Tecnologico Nodo di Roma	E	LL	Settebagni	31/03/2017	31/03/2017		22 (23,35 ore)	Linea TE03	Orte	Settebagni	1					1 IS 1 TE	SI	2	NO	SI	NO	NO	
		E	LL	Orte - C. Fara	31/03/2017	30/04/2017	50	12,30	Linea TS05	Orte	Settebagni Ore LL	2				Settebagni LV04 Ore DO	1 TE 1 LV	NO	0	NO	NO	NO	Lavori finalizzati a lavori di manutenzione e posa cavi.	
		E	LL	Orte - Fara Sabazia	31/03/2017	30/04/2017	50	12,30	Linea TS05	Orte	Settebagni	2						SI	2	NO	NO	NO	Per l'attuazione delle opere 4/5 marzo occorre la presenza di n. 3 operai IS	
1	Rimozione PF del CTC Viterbo	E/VT	VT	Orte - Fara Sabazia	07/02/2017	05/03/2017		8 (22,50 ore)	Binario TS05	Orte	Viterbo	2						SI	2	NO	NO	NO		
2	2° BDN - Attiliano: Rimovimento apparato TE	E	LL	Attiliano	06/02/2017	30/04/2017	50	11,40	Linea TE03	Orte	Orte	1						NO		NO	NO	NO		
3	Orte - 2° BDN: Rimovimento apparato TE	E	LL	Orte	03/04/2017	30/04/2017	20	11,40	Linea TE03	Orte	Orte	1						NO	3	NO	NO	NO		

[Handwritten signatures and notes in the left margin, including names like "F. Baggio" and "L. Baggio"]

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U. I. Nord Ovest
I QUADRIMESTRE 2017 DD

RE LA TO RE	Descrizione breve Attività	Tipo Attività E- S- I- N- T- E- R- N- A- L- E	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interventi programmati		UM di graduazione		Altre N.M. / U.M. coinvolte nella lavorazione				N. Ag. Attività Notturna (SI o NO)	Mesi a settimana individuale	III Note /Sob /Don /Turn	Viii Note /Sob /Don /Turn	Note				
					da	a	durata / ore	notturna / ore	Settor e	Sede	Nucleo Manutenzione di graduazione	N. Ag.	Settore LV	Settore IS						Settore TE	Altre UM		
1	Interventi di sicurezza in galleria	E	DD	Settebagni 1° BOM	13/02/2017	07/04/2017	15	00,05 05,05	Linea	LVM4	Capena Ore D.D.	1			1		1	SI	3	NO	NO	NO	
2	1° BOS - 1° BOM: sostituzione totale	E	DD	1° BOS 1° BOM	08/02/2017	24/02/2017	10	23,40 05,00	Linea	LVM4	Capena Ore D.D.	2	1	1	LVM5 Ore D.D.	1 TE 1 IS*	SI	4	NO	SI	NO	NO	* AGENTE IS SOLO QUANDO NECESSARIO
3	PC Capena - 1° B.O.M. : Rilievo piano all'interno del linea P/D linea DD e successivo posizionamento in base Assoluta.	E	DD	PC Capena 1° BOM	31/01/2017	30/04/2017	32	00,05- 05,05	Linea	LVM4	Capena Ore D.D.	1		1	LVM5 Monitoraggio Ore D.D.	1	SI	3/4	NO	SI	NO	NO	
4	1° BOM - Settebagni: Interventi di Manutenzione straordinaria alla LDC e sostituzione N. (n. 20 RA)	E	DD	S. Oreste Settebagni	31/01/17	31/03/17	32	00,05- 05,05	Linea	TEU3	Fra S. Ore	3/4					SI	4	SI	SI	NO	NO	
5	Spennetazioni - Implementazione Rimorso B.A. (Gentoni)	E	DD	1° BOS Settebagni	31/01/2017	30/04/2017	38	00,05- 05,05	Linea	ISU4	Settebagni Ore DD	2					SI	4	SI	SI	NO	NO	

Nota:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]