

VERBALE DI ACCORDO
DEL 02.09.2014 FRA:
RFI SPA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ROMA-UT NORD OVEST
E
OO.SS. FIT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO
RSU 18 – ROMA INFRASTRUTTURA

La RSU 18 si dichiara validamente costituita e rappresentata.

In data odierna la Società ha illustrato alle OO.SS./RSU il Piano di Attività della Manutenzione Straordinaria della UT NORD OVEST relativamente al periodo Settembre - Dicembre 2014, di cui allegato al presente verbale.

Dopo la disamina del Piano di cui sopra, in considerazione della programmazione a breve di alcune delle attività presentate e dell'attinenza delle stesse alla Sicurezza dell'Esercizio / del Lavoro, relativamente alle attività n. 4, n. 7 e n. 10, le parti concordano quanto segue:







- che le prestazioni nelle notti Venerdì su Sabato saranno effettuate su base volontaria, garantendo la rotazione dei lavoratori;
- le eventuali maggiori prestazioni che dovessero rendersi necessarie nelle esecuzioni delle attività di cui sopra, saranno compensate attraverso gli istituti contrattualmente previsti;
- ove necessario e secondo le diverse particolarità territoriali, l'utilizzo di un unico mezzo aziendale condotto da un agente non impegnato nelle lavorazioni per raggiungere gli impianti individuati come punto d'impiego.

Per le rimanenti attività non concordate si rinvia la discussione a successivi incontri tra le parti.

p. RFI SpA



p. OOSS/RSU

FIT CALL 
FIT CISK 
UILTRASPORTI 
FAST FERROVIA 
UGL-TAF. 
RSU  1

**Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Nord Ovest
 III QUADRIMESTRE 2014**

S E T T O R E	D E S C R I Z I O N E A B B R E	T I P O A T T I V I T À	L I N E A	L O C A L I T À /T R A C T A	P E R I O D O		N ° I N T E R R U Z I O N I P R O G R A M M A T E				T I P O	C A D I G I S T R I Z I O N E	N ° A G .	A L T R I C A L C O I N V O L T	N ° A G .	A T T I V I T À N O T T U R N A (S I o N O)	N O T T I a S E T T I M A N A	I L L N O T T E I N D I V I D U A T E	V E N /S A B	S A B /D O M	D O M /L U N	N O T E	
					d a	a	d i u r n e /o r a i	n o t t u r n e /o r a i															
1	Rimozione e revisione Deviatori vari	E	LL	Fara Sabina Montorotondo Poggio Mirreto	24/11/2014	04/12/2014	8	10:00 / 12:00	7	00:50 - 5:10	Linea	LVO8	Montorotondo	3	LVO9 LV10 LV10 IS07 IS06 TE06 TE07	3 (LV) 2 (IS) 2 (TE)	SI	4	NO	SI	NO	NO	
2	Ricambio Legnami	E	LL	Porte tracciata in ferro Km. 36 Fara Sabina	05/12/2014 12/12/2014	09/12/2014 16/12/2014	5	10:00 / 12:00	8	Vedi Note	Linea	LVO8	Montorotondo	2	LVO9 LV10 LV10 IS07 IS06 TE06 TE07	4 (LV) 2 (IS) 2 (TE)	SI	3	NO	SI	SI	SI	n. 2 V/S (PPO) n. 2 S/D (6 ore) n. 2 D/L (6 ore) n. 2 L/M (PPO)
3	Rimozione e revisione Deviatori	E	LL	Oste	10/12/2014	19/12/2014	7	10:00 / 12:00	7	00:50 - 5:10	Linea	LVO9	Oste	3	LVO9 LV10 LV15 IS07 IS06 TE06 TE07	2 (LV) 2 (IS) 2 (TE)	SI	4	NO	SI	NO	NO	
4	Sostituzione totale rotaie	E	DD	Settebagni - Tiburina Binari Pari e Dispari	15/09/14	30/10/14	-	-	28	23:30- 05:10	Linea	LVO8	Montorotondo	1	LVO9 LV10 TE06 IS06	2 (LV) 2 (IS) 2 (TE)	SI	4	NO	SI*	NO	NO	* Necessità della notte V/S in quanto la notte L/M è pianificata sulla linea LL tratta Settebagni / PVI Nord contro U.T. Nodo
5	Risanamento Binario varie tratte	E	LL	Oste (I) - Settebagni (e) Pari + Dispari	01/11/14	19/12/14	8	10:00 / 12:00	10	00:50 - 5:10	Staz.	LVO8 LV10	Montorotondo Gallesse	2	-	-	SI	2/3	NO	SI	NO	NO	
6	Ricottura del Blocco Automatico a seguito soppressione P.d.S. PM S.Oreste e PC Gallesse	E	DD	ex PM S.Oreste ex PC Gallesse	01/09/2014	30/10/2014	-	-	30	23:30- 05:10	Linea	IS07 IS06	Settebagni Oste	2	-	-	SI	4	NO	SI	NO	NO	
7	Ripristino in posa Cavi 15 Interno Gallerie a seguito furti e danneggiamenti conto Terzi e messa in sicurezza cunicoli esterno Gallerie	E	DD	ex PM S. Oreste Tiburina	01/09/2014	30/10/2014	-	-	20	23:30- 05:10	Linea	IS06	Settebagni	2	-	-	SI	3	NO	SI	NO	NO	
8	Rinnovo carpenteria e sospensioni L.d.C.	E	DD	Settebagni Tiburina Binari Pari e Dispari	01/11/14	20/12/14	-	-	28	23:30- 05:10	Linea	TE06	Fara S.	1/2	TE07	1 (qualora impiegato solo n. 1 Ag. Di Fara Sabina)	SI	4	NO	SI*	NO	NO	* Necessità della notte V/S in quanto la notte L/M è pianificata sulla linea LL tratta Settebagni / PVI Nord contro U.T. Nodo
9	Manutenzione Isolatori Linea a 10 KV	E	LL	Smiastamento - Settebagni	01/09/14	19/12/14	-	-	-	-	-	TE06	Fara S.	1/2	TE07	1 (qualora impiegato solo n. 1 Ag. Di Fara Sabina)	NO	-	NO	NO	NO	NO	
GA 1 1 0	Manutenzione Segnalatica di Sicurezza Gallerie + Pulizia miche e micchioni + Interventi di miglioramento camminamento	E	DD	Settebagni I B.O.S.	15/09/14	31/10/14	-	-	15	23:30- 05:10	Linea	LVO8 LV09 LV10 IS07 IS06 TE06 TE07	Vari	2	-	-	SI	4	NO	SI	NO	NO	
1 1	Rinnovo tubazione idraulica impianto di Sicurezza e Antincendio nella Galleria di Oste	E	DD	I B.O.N. I B.O.S.	02/09/2014	30/09/2014	-	-	16	23:30- 05:10	Linea	LVO9 TE07 IS07	Oste	2	-	-	SI	4	NO	SI	NO	NO	

Attività già oggetto di accordo precedente

Nota: I periodi delle attività programmate e il numero delle interruzioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche in quanto ancora da confermare a cura della Direzione di competenza.

[Handwritten signatures and initials]