

VERBALE della riunione tenutasi il 14/05/2012 tra la D.T.P. Milano – U.T. Milano Linee Nord e le OO.SS. Regionali e le R.S.U. Infrastruttura Milano

Partecipano alla riunione

- per la Società RFI : Murgia, Queirolo, Antuofermo.
- per le Segreterie Regionali : Laface, Sapienza, Riccardi, De Biasi, Bruno, Salamina, Di Matteo, Perrotta, Giglio,
Gamberale, Bartolotta, Miceli, Bellantone, Crotti, Signorelli, Baldi, Boezio.
- per le R.S.U. : Pucciarelli, Sciortino, Loprieno.

La R.S.U. si dichiara validamente costituita e rappresentata.

Ordine del giorno: Programmi attività del 2° e 3° trimestre 2012.

Il Capo Unità illustra in modo dettagliato i programmi attività del 2° e 3° trimestre 2012 dell'Unità Territoriale Milano Linee Nord, specificando le attività, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono ampiamente illustrate nelle schede di cui viene consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.

Dopo ampia discussione, nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana di inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio delle lavorazioni sarà preceduto da una informazione tecnica tenuta dai Capi Impianto interessati con le R.S.U./R.S.L. di riferimento, nella quale saranno evidenziate le peculiarità degli interventi.
4. Il ricorso alla terza notte sarà previsto per le lavorazioni delle schede n. 2, 7A, 7B, 8, 9, 10 e 11.
5. Le prestazioni notturne fino a nove ore sono previste per le lavorazioni delle schede n. 3, 4, 5, 6 e 8.
6. Le lavorazioni notturne sabato/domenica sono previste per le lavorazioni delle schede n. 1, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11 e 12.
7. Per la lavorazione della scheda 7A gli orari di lavorazione saranno comunicati successivamente e comunque entro la prima settimana di giugno.
8. Per le attività indicate nelle schede 3 e 4 la pausa pranzo verrà fruita dalle ore 12,30 alle 13,45. Inoltre, per le interruzioni IPO che terminano oltre le 12,15, in considerazione del fatto che i punti di ristoro raggiungono la massima affluenza, necessitando dunque di un maggior tempo per la fruizione del pasto, la pausa pranzo sarà effettuata al termine dell'interruzione e avrà la durata di 1 ora e quindici minuti.
9. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Impianti vicini/limitrofi.

Milano, 14 maggio 2012

Per la Società

Per le O.S.

Per le R.S.U.

Filt-Cgil

Fit-Cisl

Uiltrasporti

Ugl

Fast

Orsa

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD PROGRAMMI ATTIVITÀ 2°-3° TRIMESTRE 2012

Elenco attività:

1. Linea Milano - Domodossola - Iselle: Consolidamento galleria Elicoidale e messa a norma gallerie Elicoidale e Trasquera (ditta Appaltatrice Ceprini SPA conto SO Ingegneria)
2. Linea Milano - Domodossola - Iselle: Manutenzione straordinaria marciapiedi e pensiline in Stazione di Gallarate (ditta Appaltatrice conto Centostazioni / TS)
3. Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Realizzazione sottopasso Maccagno (ditta Appaltatrice conto ANAS)
4. Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Completamento interventi di rinnovamento TE, sistemazione cavo GSMR, pulizia cunette, taglio piante, manutenzione LV, IS, TE
5. Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Intervento di risanamento massicciata galleria Laveno (ditta Appaltatrice a mezzo SO Ingegneria)
6. Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Interventi vari sulle linee Laveno - Sesto e Gallarate - Laveno (a mezzo ditte appaltatrici)
7. Linea Gallarate - Varese: Attivazione BCA e nuovo PRG Albizzate (a mezzo ditte appaltatrici conto SO Ingegneria e Tecnologie)
8. Linea Milano - Chiasso: Rinnovamento TE Stazione di Monza (a mezzo ditta Appaltatrice conto SO Ingegneria)
9. Linea Milano - Chiasso: Risanamenti e rinnovamento piccole tratte di binario tra Monza e Carimate (a mezzo ditta Appaltatrice conto SO Ingegneria)
10. Linea Milano - Chiasso: Attività di Pedelombarda ad Albate C. di cui ancora non si conoscono le date, escluse alcune interruzioni chieste per posa barriere di protezione
11. Linea Bergamo - Lecco: Rinnovamento TE Bergamo - Ponte San Pietro (a mezzo Ditta TE per conto SO Ingegneria)
12. Linea Bergamo - Lecco: Realizzazione nuovo sottopasso Calolziocorte (a mezzo Ditta per conto Provincia Lecco)

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2°-3° TRIMESTRE 2012**

1	Linea Milano - Domodossola - Iselle: Consolidamento galleria Elicoidale e messa a norma gallerie Elicoidale e Trasquera
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (DITTA CEPRINI SPA CONTO SO INGEGNERIA) Impegno di personale Tronco lavori Domodossola / Domo II dai 2 ai 4 Agenti per titolarità interruzione, scorta mezzi d'opera. <u>Ad agosto 2012 interruzione totale.</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.
3	Interruzioni puntuali: Interruzione totale dal 11/8 al 02/09
4	Fine settimana: p.m.

2	Linea Milano - Domodossola - Iselle: Manutenzione straordinaria marciapiedi e pensiline in Stazione di Gallarate
1	Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DITTA APPALTATRICE CONTO CENTOSTAZIONI / TS) in corso Rifacimento pensilina 2° marciapiede e alzamento ad h 55 Impegno di personale Zona TE Gallarate 2 Agenti per titolarità interruzione e toltà tensione. Tronco Lavori Gallarate 1 Agente per interruzione quando non sarà necessaria la toltà tensione. <u>Durata fino a tutto il mese di agosto 2012. Poi si proseguirà sul 1° marciapiede</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23,00 alle 4,00 binario dispari Domodossola e 3° binario
3	Interruzioni puntuali p.m.
4	Fine settimana: p.m.

3	Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Realizzazione sottopasso Maccagno
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (DITTA APPALTATRICE CONTO ANAS) in corso Modifiche TE, montaggio/smontaggio ponte Essen, realizzazione manufatto Impegno di personale Tronco Lavori Luino da 1 a 3 Agenti per titolarità interruzioni, scorta mezzi d'opera, controllo lavori OC e armamento Zona TE Laveno da 1 a 3 Agenti per titolarità interruzioni, scorta mezzi d'opera, controllo lavori TE. Zona IS Laveno 1 - 2 Agenti assistenza per spostamento cavi
2	Interruzioni medie L/M-V/S: Lun, Mar, Gio, Ven, Sab dalle 9,30 alle 12,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: Sab/Dom dalle 23,30 alle 4,10 Dom/Lun dalle 22,00 alle 6,00

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2°-3° TRIMESTRE 2012**

4	Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Completamento interventi di rinnovamento TE, sistemazione cavo GSMR, pulizia cunette, taglio piante, manutenzione LV, IS, TE
1	Descrizione attività: Nelle medesime interruzioni di cui al punto 3 si provvederà anche alle citate attività sia a mezzo ditta che con P.O.
2	Interruzioni medie L/M-V/S: Lun, Mar, Gio, Ven, Sab dalle 9,30 alle 12,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: Sab/Dom dalle 23,30 alle 4,10 Dom/Lun dalle 22,00 alle 6,00

5	Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Intervento di risanamento massicciata galleria Laveno
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (DITTA APPALTATRICE A MEZZO SO INGEGNERIA) Asportazione e sostituzione totale massicciata Impegno di personale Tronco Lavori Luino da 2 a 4 Agenti per titolarità interruzioni, scorta mezzi d'opera, controllo lavori Zona IS Laveno da 2 a 4 Agenti per smontaggio/rimontaggio cdb, boe scmt; Zona TE Laveno 2 Agenti per toltà tensione e ripristino circuito di ritorno <u>Periodo dal 25 agosto al 2 settembre</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven dalle 8,30 alle 18,30
3	Interruzioni puntuali:
4	Fine settimana: Sab, Dom dalle 8,30 alle 18,30 Notti Sab/Dom e Dom/Lun dalle 21,30 alle 5,30

6	Linea Gallarate - Luino - Confine e Oleggio - Laveno: Interventi vari sulle linee Laveno - Sesto e Gallarate - Laveno
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTE APPALTATRICI) Taglio piante, pulizia cunette, sistemazione cavi (stesse fasce di interruzione di cui al punto 5) <u>Periodo dal 25 agosto al 2 settembre</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven dalle 8,30 alle 18,30
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: Sab, Dom dalle 8,30 alle 18,30 Notti Sab/Dom e Dom/Lun dalle 21,30 alle 5,30

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2°-3° TRIMESTRE 2012**

7	A	Linea Gallarate - Varese: Attivazione BCA e nuovo PRG Albizzate _PRG di Albizzate e al BCA Gallarate - Albizzate
	1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTE APPALTATRICI) in corso Realizzazione nuovo PRG Albizzate con modifiche Armamento, TE ed IS. Impegno di personale Tronco Lavori di Gallarate da 2 a 4 Agenti per titolarità interruzioni, scorta mezzi d'opera, controllo lavori Zona TE Gallarate da 2 a 4 Agenti per titolarità interruzioni, scorta mezzi d'opera, controllo lavori Zona IS Gallarate da 2 a 4 Agenti per verifiche e scorte ditta <u>Durata fino a tutto il mese di agosto e prosecuzione nei successivi mesi con nuova programmazione fino a tutto il 2013</u>
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: Interruzioni 5 notti settimana da Lun/Mar a Ven/Sab per attività propedeutiche all'attivazione del PRG di Albizzate e al BCA Gallarate - Albizzate
	3	Interruzioni puntuali: Interruzione lunga dalle 20,00 del 23 giugno alle 14,00 del 24 giugno per attivazione nuovo PRG Albizzate
	4	Fine settimana: p.m.

7	B	Linea Gallarate - Varese: Attivazione BCA e nuovo PRG Albizzate _Cavaria, Comunicazione di Albizzate e curva di Gazzada
	1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTE APPALTATRICI) in corso Sottopasso di Cavaria, il varo dei deviatori delle nuove comunicazioni di Albizzate, la modifica di tracciato della curva di Gazzada. Impegno di personale Tronco Lavori Gallarate da 4 a 6 Agenti per titolarità interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori Zona TE Gallarate da 2 a 4 Agenti per disalimentazioni, ripristino circuito di ritorno, scorta mezzi d'opera, controllo lavori Zona IS Gallarate da 2 a 4 Agenti smontaggio/rimontaggio cdb, SCMT, scorta ditta <u>Durata fino a tutto il mese di agosto e prosecuzione nei successivi mesi con nuova programmazione fino a tutto il 2013.</u>
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: Interruzioni 5 notti settimana da Lun/Mar a Ven/Sab per attività propedeutiche all'attivazione del PRG di Albizzate e al BCA Gallarate - Albizzate
	3	Interruzioni puntuali: Nel mese di agosto nell'interruzione dall'11 al 19 agosto verrà realizzato il nuovo sottopasso di Cavaria, il varo dei deviatori delle nuove comunicazioni di Albizzate, la modifica di tracciato della curva di Gazzada.
	4	Fine settimana: p.m.

8		Linea Milano - Chiasso: Rinnovo TE Stazione di Monza
	1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTE APPALTATRICI PER CONTO SO INGEGNERIA) in corso Impegno di personale Zona TE Monza da 3 a 4 Agenti per titolarità interruzione, scorta mezzi d'opera Il personale TE sarà incaricato anche di chiedere l'interruzione e riattivare il binario 6° per le attività di costruzione nuovo ascensore. <u>Durata fino al 2013</u>
	2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23,00 alle 5,00
	3	Interruzioni puntuali: p.m.
	4	Fine settimana: due week end (dal 7 al 8 luglio e dal 21 al 22 luglio 2012) con interruzioni sab/dom, dom/lun

**UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE NORD
PROGRAMMI ATTIVITÀ 2°-3° TRIMESTRE 2012**

9	Linea Milano - Chiasso: Risanamenti e rinnovamento piccole tratte di binario tra Monza e Carimate
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTE APPALTATRICI PER CONTO SO INGEGNERIA) Impegno di personale Tronco Lavori Como da 3 a 6 Agenti per titolarità interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori. Zona IS Seregno da 2 a 3 Agenti per smontaggio/rimontaggio cdb e boe SCMT Zona TE Como da 1 a 2 Agenti per toltà tensione e ripristino circuito di ritorno <u>Dal 14 giugno al 4 agosto</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dall' 01,00 alle 4,00
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: due week end (dal 7 al 8 luglio e dal 21 al 22 luglio 2012) con interruzioni sab/dom, dom/lun

10	Linea Milano - Chiasso: Attività di Pedelombarda ad Albate C. di cui ancora non si conoscono le date, escluse alcune interruzioni chieste per posa barriere di protezione
1	Descrizione attività: Impegno di personale Zona TE Como 2 Agenti
2	Interruzioni medie L/M-V/S: 4 notti
3	Interruzioni puntuali: p.m.
4	Fine settimana: p.m.

11	Linea Bergamo - Lecco: Rinnovamento TE Bergamo - Ponte San Pietro
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTA TE PER CONTO SO INGEGNERIA) Impegno di personale Zona TE Bergamo da 4 a 6 Agenti per titolarità interruzione, toltà tensione, scorta mezzi d'opera e Tronco Lavori Bergamo 2 Agenti per sussidi per scorta mezzi d'opera <u>Periodo da giugno a dicembre 2012.</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle ore 23,30 alle ore 5,00
3	Interruzioni puntuali: Interruzione totale dall'11 al 26 agosto
4	Fine settimana: p.m.

12	Linea Bergamo - Lecco: Realizzazione nuovo sottopasso Calolziocorte
1	Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI (A MEZZO DITTA TE PER CONTO PROVINCIA DI LECCO) Impegno di personale Tronco Lavori Bergamo da 1 a 2 Agenti per titolarità interruzione, scorta mezzi d'opera e controllo lavori Zona TE Bergamo 3 Agenti per toltà tensione, ripristino circuito di ritorno e spostamento linea aerea <u>Durata fino dal 19 maggio 2012</u>
2	Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 22,00 alle 6,00 per infissione pali
3	Interruzioni puntuali: Notte sab/dom 12/13 e dom/lun 13/14 maggio varo platea e finiture armamento
4	Fine settimana: p.m.