VERBALE delPlincontro tenuto il 4 ottobre 2016 a Milano tra RFI S.p.A. — Direzione Tertitoriale
Produzione Milano — Unita Territoriale Milano Nodo e la S.0. Risorse Umane TO-MI-GE e le
Segreteric Regionali Lombardia delle Otganizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Mobilita, ORSA FERROVIE e la RSU n. 2 Milano
Produzione.

Otrdine del giorno: Piani di Attivita 3° Quadrimestre 2016 - UTND

Nel corso delllincontro la Societi illustra il programma delle attivita relative al 3° Quadrimestre 2016 dell'Unita
Territoriale Milano Nodo, gia consegnato a tutti i presenti, dove vengono indicati i tempi di attuazione, le risorse
da utilizzare e 'articolazione dell’orario di lavoro.

Le parti, dopo ampi e articolati approfondimenti, concordano quanto segue:

1. Le schede delle attivita allegate, sono parte integrante del presente verbale.

2. Iturni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedi/martedi, per poi
trovare conferma il venerdi precedente la settimana d’inizio delle lavorazioni. Sara comunque
esposto I'impegno lavorativo del personale dei Nuclei di giurisdizione per I'intera durata della lavorazione.

3. L’inizio delle lavorazioni sara preceduto da un’informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista
Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarita dell'intervento.

4. 1 lavoratori inseriti nei turni di reperibilita non saranno inclusi nelle attivita notturne e nelle variazioni
del normale orario di lavoro.

5. La terza notte non consecutiva (art. 28 punto 1.9 lettera a) del C.C.N.L.), nella notte venerdi/sabato, sara
programmata una volta ogni 4 settimane come da schede lavorative allegate.

6. Si fard ricorso all’attuazione di sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi, come da schede allegate.

7. 1l personale sara utilizzato per un solo fine settimana al mese oltre quello chiaramente gia previsto dal
turno di reperibilita.

8. Tl ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso km e copertura Kasko, sard preventivamente
autorizzato dal Capo Unita, che esaminera attentamente le situazioni che saranno portate a conoscenza
dagli interessati e/o dai Capi UM, in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di
prestazioni notturne sabato/domenica e domenica/lunedi; nel limite dello spazio temporale di un’ora
prima e dopo la prestazione.

9. Ai fini del confronto relativo alle attivita lavorative del 1° Quadr. 2017, le Part si impegnano ad
incontrarsi entro il 20 dicembre 2016.

10. Il Capo Unita conferma la validita dell’accordo del 14 giugno 2013 inerente il presenziamento dei turni in
seconda dei Nuclei Manutentivi IS.

11. Entro il mese di novembre p.v., le Parti si incontreranno per confrontarsi su tutti quegli argoment
evidenziati nel corso della riunione odierna.
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016
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MILANO P.GARIBALDI: Manutenzione straordinaria all’armamento (5)
MILANO CENTRALE: Manutenzione straotdinaria armamento
MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti

MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinatia armamento (4)

RHO: Manutenzione straordinaria armamento (2)

TRATTE VARIE UT NODO: Rinnovamento binario

TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord
TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest

. MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
11,
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE

MILANO SMISTAMENTO: Modifiche per scissione da FS Logistica

MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento

VITTUONE - Posa a nuovo 2 Deviatoi conto progetto TO/PD (1)

MILANO CENTRALE - Ristrutturazione cabina C

MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale

PASSANTE: Ricambio rotaie (3)

MILANO CENTRALE: Rinnovo TE

PASSANTE: attivita cicliche impianti 1.f.m., ventilazione, aggottamento, idrici antincendio
PASSANTE e galleria MIRABELLO: attivita cicliche ed su condizione impianti ingrassatori totaie
RHO: marciapiedi H55

ROGOREDO: ricambio rotaie

VIGEVANGO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso s

Opn ), e




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

MILANO P.GARIBALDI: Rimozione curve contrapposte

Rinviata al 2017

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’attivita nel trimestre in oggetto consiste in:
e  Spostamento entl interferenti
e  modifiche TE propedeutiche (ultimate)

e Correzione di tracciato dei tre binan di circolazione n® 3 fasi di 12 notti consecutj compreso sabato e
domenica

e Modifiche TE conseguent alla modifica di tracciato

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale TE sara im ato in scorta mezzi d’opera, assistenza e
controllo.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne infrgseftimanali (L/M - G/V) e V/S, S/D; D/L della durata di 6 h
all'interno della fascia 23,00 — 5,00. a seconda degli¢nti interessati

A seconda della lavorazione € previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), TE (2/3 Ag) e IS (2 Ag)

La lavorazione sara eseguita con peestnale dei nuclei di competenza
Sara utihizzato anche personaledei Nuclei Manutentivi delle altre U.M. dell’'U.T. Nodo

Attivita in alternativadlle lavorazioni della scheda 2 e 17 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della
scheda 11.

Previst6 ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n° 4 V/S

b




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

MILANO P.GARIBALDI: Manutenzione straordinaria armamento

Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’attivita consiste in:

Rinnovamento n° 6 deviatoi (31a, 79, 90, 50b, 59b, 14/15), revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi,
rettifica quote caratteristiche

Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, 1l personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h allinterno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell’arco di tutto il periodo in
oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 17 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda
11.

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclet di competenza

Alloccorrenza sara utthzzato anche personale dei Nucler Manutentivi imitrofi della U.M di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n®° 4 V/S

MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento

Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’attivita consiste in:

Rinnovamento e rifacimento di 12 deviatos, revisioni generall, sostituzione pezzi speciali di scamby, rettifica quote
caratteristiche

Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e 1l personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (/M — V/S) della durata di 4/5 h allinterno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in
oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 3 e dovranno essere compatibilizzate con le lavoraziom della scheda 7
e 20.

La lavorazione sara eseguita con personale det nuclei di competenza

AlPoccorrenza sara utihizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori q
]

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24 T

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n°® 6 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti

Descrizione attivita:

SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI

Nel 2012 é stato avviato un Piano di Semplificazione degh Asset di Circolazione che rappresenta un processo strategico
per la nostra Azienda ed ¢ parte integrante del piano d’Impresa 2014/2017.

L’attivita consiste nella sostituzione di deviatoi con campate di binario e la demolizione di tratd di binario

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/8S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell’arco di tutto il periodo in
oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 3 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 7,
15,18

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n° 6 V/S

MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento

Desctizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’attivita consiste in:

Rinnovamento (2 deviatoi), revision: generali (5 deviatof), sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote
caratteristiche

Inoltre ulterion oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag)

Le attivita saranno compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 17 e avranno inizio nel mese di Dicembre

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale LV delle U.M. di Milano Porta Garbaldi

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n® 3V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

RHO: Manutenzione straordinaria armamento

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’attivita consiste in:
- nnnovo n° 1 scambio/intersezione (145a/147)
- revisioni general (2 intersezioni e 2 deviatoi),
- sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche nell’arco di tutto il periodo;
- sostituzione casse MET con P80
Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.

L’attivita sara eseguita con la ditta appaltatrice, il personale LV, TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h all’interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), 18 (2/4 Ag) e TE (2 Ag)

Attivita in alternativa alle lavorazioni scheda 14 e da compatibilizzare con la scheda 9 e 21

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
All’'occorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n°® 2V/S

TRATTE VARIE: Rinnovamento binario

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’attivita consiste in:
Rinnovamento di diverse tratte di binario
1. Milano Lambrate (1) — Milano Greco Pirelli (1) ( linea NUOVA MERCI) dal 15 settembre al 22 ottobre
. Milano Rogoredo — Milano San Custafara (inea CINTURA) dal 17 ottobre al 29 ottobre
3. Bivio Musocco — PM Ghisolfa (linea CINTURA) dal 31ottobre al 05 novembre (ancora da consolidare)
=t =

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sard impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) e 2 D/L della durata di circa 5 h all'interno della fascia
23,00 — 5,00.

E previsto un impegno medio di personale LV (5/8 Ag), IS (3/5 Ag) e TE (2/3 Ag)

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi delle altre U.M. dell’U.T. Nodo

Previsto ricorso alla terza notte S
%@cv 10 QU0 Q R

Interruzioni puntuali: no

el YV/\/C ekd 30,0

Fine settimana: n® 5V/S

TORINO — PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

1 | Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da
realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviana Torno — Padova, comprest 1 nodi di Torino e Milano,
nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security,
fabbricati tecnologici per 1l contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agh impiant1 di trazione
elettrica.
Fase 2.4 Nodo di Milano ACC di Milano greco
In questo periodo ¢ previsto:
- cantierizzazioni, misurazion e sopralluoghi;
Lavont di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binar, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM
sull'intero piazzale di Milano Greco;
Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA nord e sud); GA Nord
ristrutturazione dell’attuale fabbricato ex ferro hotel.
Lavon di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistent - Impianu
STSI - Impianto GbE;

Fase 2.5 Nodo di Milano PPM di Sesto S.G. (2017)

In questo periodo € previsto:
cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi;
Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.1 fabbricato)
Lavort di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binam, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM
sull'intero prazzale di Milano Greco;
Lavon di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistentt - Impianti
STSI - Impianto GbE;

Le attivita anche contemporaneamente con un limite massimo di 2 cantied a notte.
Impegno medio di personale
Nuclei IS/TE/LY (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d’opera, controllo lavori.

La lavorazione sara eseguita con personale de1 nuclet di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi imitrofi delle UM di glurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

2 |Interruzioni medie L/M-G/V: 44 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle linee interessate |

3 | Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n° 11 V/S

P o




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impiant di sicurezza di stazione e di linea da
realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino — Padova, compresi i nodi di Torino e Milano,
nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, securty,
fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e intervent di armamento e agli impianti di trazione
elettrica.

Fase 6.1 Linea Torino — Vittuone - Magenta
In questo periodo ¢ previsto:
- cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi;
- Lavorn di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binan, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM - STSI -
- GbE nelle stazioni di Magenta e Vittuone;
- Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle '1pp'1recchmture ACC (n.2 GA Vittuone e Magenta);
Magenta ristrutturazione dell’attuale fabbricato magazzino merci.
- Lavon di posa canalizzazioni e cavi TT a fo. principale e secondario, nelle tratte Rho Vittuone — Magenta —
Trecate, per impiant: di blocco eRSC e TLC;
Le attivita anche contemporaneamente con un limite massimo di 2 cantieri a notte.
L’attivita ¢ iniziata e sara svolta nell’arco di tutto il periodo in oggetto.

Impegno medio di personale
Nuclei IS/TE/LV di giurisdizione (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d’opera,
controllo lavor.

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: 32 dalle 23,30 alle 5,00

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: n° 8 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

10

MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavorazioni previste nel periodo:
- Scavo e getto basament palo
- Alzamento pali e portali e travi MEC
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali.
- Demolizioni travi e pali e basament
L’atuvita si svolgera con interruzioni notturne da L/Ma V/S
L’attivita ¢ momentaneamente sospesa e riprendera solo dopo Pultimazione del rinnovo binari (02 novembre) per una
durata di circa 6 settimane

E previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
All’occorrenza sara impegnato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24 fra le ore 23:30 e le ore 5:00

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: 6 V/S

1

MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavorazioni previste nel periodo:
- Scavo e getto basamenti palo (circa 70)
- Alzamento pali, portali e travi MEC
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggl sui nuovi pali.
L’attivita si svolgera con interruzioni notturne da L/M a V/S con ditta appaltatrice
Il Lavoro in oggetto sara contemporaneo alle lavorazioni previste nella scheda 1

E previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
All’occorrenza sara impegnato anche personale dei Nucle: Manutentivi limitrofi della U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 23:30 e le ore 4:00

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: 10 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016
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MILANO SMISTAMENTO - Modifiche per scissione da FS Logistica

Descrizione attivita:
SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI
Tale attivita prevede:
Prosecuzione modifiche al’armamento al fine di separare la propreta RFI dalla propreta di FS Log.
Realizzazione nuove canalizzazioni, posa nuovi cavi e ent1 IS di piazzale (attivita diurna infrasettimanale)
Attivita in cabina (attivita diurna infrasetimanale)
- Attvazione nuovo ACC di cab M ( dicembre, modalita e tempistica da definire)
Lattivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.
Inoltre il personale IS sara impegnato in assistenza Ditta e modifiche agli apparati di Cab. M e Cab “D”

straord all’armamento
L’attivita vede I'impegno di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e sporadicamente TE (2Ag),

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Interruzioni medie L/M-G/V: no

Interruzioni puntuali: n° 1 (intervento da definire)

Fine settimana:

MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento

Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Lattvita consiste in:

Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche
Gli oggetti da manutenere saranno individuati a seguito delle attivita cicliche di visite e controllo.

L’attivita con personale LV e con possibilita sussidio impresa appaltatrice, il personale sara quindi impegnato in
eventuale scorta mezzi d’opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle
lavorazioni.

Lattivita € in corso e sara svolta nell’arco di tutto il periodo con attivita diurne

E previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclet Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

Interruzioni medie L/M-G/V: n.n.

Interruzioni puntuali: n.n.

Fine settimana: n.n. ﬂ




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

14 VITTUONE - Posa a nuovo 2 Deviatoi conto progette TO/PD

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Nell’ambito del progetto di potenziamento tecnologico della Torino Padova é previsto un nuovo piano regolatore della
stazione di Vittuone. Attivita gia realizzata tranne la posa in opera di una comunicazione composta da 2 deviatoi 0074.
L’atuvita verra eseguita dal 7 novembre.

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per atuvita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di circa 5 h all'interno della fascia 23,00 —
5,00.

L’attivita € svolta con impegno notturno infrasettimanale di 3/5 Ag LV, 2 Ag TE., 2 AgIS

Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi della U.M.LV di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte.

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: 8

3 |Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana e festivi: 2 V/S

15 MILANO CENTRALE - lavori di sistemazione Cabina C

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

L’attivita prevede la ristrutturazione della cabina C di Milano Centrale, verra chiesta interruzione puntuale continuativa
di 36 ore w.e. 19/20 novembre

Le attivita da eseguire e le relative modalita sono da definire. Possibilita di interruzioni notturne nella fascia 00.00 /5.00
tralL/MeV/S

Per tale attivita € previsto impegno di personale dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM
verra utilizzato personale LV — TE del nucleo di competenza. Da compatibilizzare con scheda 2 e 3. Possibilita di
sfruttare I'interruzione puntuale continuativa di 36 ore per manutenzione straordinara.

Attivita in attesa di autorizzazione Direzione Commerciale ﬂ

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Sara utihizzato anche personale det Nuclei Manutentivi del’U.M. di Milano P.G. per trasferimento m.d.o. da Milano P.G.
a Milano Centrale (per 2 notti)

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: da definire

3 | Interruzioni puntuali: si ﬁ

4 | Fine settimana: V/S da definire 25_ (‘\\\
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

16

MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale con rampe e scale lato nord stazione

1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
L’attivita prevede la costruzione di un nuovo sottopasso a Nord rispetto all’esistente
Nel periodo in oggetto sono previste:

Realizzazione micropali
L’attivita st svolgera con interruzioni notturne da /M a V/S con impegno din® 1/2 AgLVe 1/2 Ag TE e 1/2 Ag IS
per assistenza ditta e disalimentazione l.d.c.

L’attivita sara eseguita da ditta appaltattice

Interruzioni di durata circa 5/6 ore tra le 23.00 e le 5.00 dal 24 ottobre e cmq non prima dell’ultimazione dei lavori di
rninnovo binari

Lattivita riprendera dopo la fine dei lavor di rinnovamento, attualmente in corso e sara eseguita In contemporanea e
compatibilizzata con 1 lavori del potenziamento tecnologico della TO_PD

Lo svolgimento di queste attivita vede 'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione e degli altri nuclei
del UM

Previsto ricorso alla terza notte per LV e IS

2 |Interruzioni medie L/M-G/V: 32

3 |Interruzioni puntuali: no

4 | Fine settimana: n®° 8 V/S

17

LINEA PASSANTE: Ricambio rotaie

Descrizione attivita
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1) Intervento fra Repubblica e MI Certosa: giurisdizione UMLV2 (3 settimane)
2) Intervento fra Bivio Lambro e Porta Vittoria: giunisdizione UNLV3 (5 settimane)

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatnice, il personale LV sara impegnato per richuesta interruzione, controllo lavon,
assistenza ditta e scorta m.d.o., personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni e scorta m.d.o.

Le 2 attsvita saranno coordinate per ottimizzare la risorsa interruzione e avranno inizio dopo l'ulimazione det lavor di
rinnovamento binan

E previsto un impegno medio di personale LV (2/3Ag), 2 AgIS 2 Ag TE

La lavorazione sara eseguita con personale det nuclei di competenza
AlPoccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi imitrofi della UNLLV di glunisdizione.

Prevista terza notte

2 | Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20

3 | Interruzioni puntuali: no

A
4 | Fine settimana: 5v/s %

VA"

JUU& W:LW




UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

18 MILANO CENTRALE: Rinnovo TE
Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavorazioni previste nel periodo:
- Scavo e getto basamenti palo
- Alzamento pali
- Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali.
- Attrezzaggio sospensioni speciali in tettoia dal 4° al 8° binario con sostituzione condutture
L’attivita si svolgera con interruzioni notturne da L./M a V/S nell'intero trimestre
E previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag).
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 01:00 e le ore 5:00
Interruzioni puntuali: no
Fine settimana: 10 V/S
19 PASSANTE: attivita cicliche impianti Lf.m., ventilazione, aggottamento, idrici antincendio

Descrizione attivita:
Lattivita prevede la verifica di funzionamento e intervent per il mantenimento dellefficienza agli impianti luce
(normale e di emergenza) e forza motrice, ventilazione, pozzi di sollevamento acque bianche (aggottamento), impianti
idrici antincendio della galleria tra Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (i)/Bovisa (e) del PASSANTE
Ferroviario di Milano

E previsto un tmpegno medio di personale LV (1Ag) o Ag TE (1Ag) o Ag IS (1Ag) Lo svolgimento di queste attivita
vede I'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Interruzioni medie L/M-M/G: 12

Interruzioni puntuali:

Fine settimana: 3 v/s
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

20 PASSANTE e galleria MIRABELLO: attivita cicliche ed su condizione impianti ingrassatori rotaie
Descrizione attivita:
Lattivita prevede la verifica ciclica bimestrale agli impianti di ingrassatura rotaie esistenti nella tratta tra Milano P.ta
Rogoredo (¢) / Bivio Lambro (e) / Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (€) del PASSANTE Ferroviario di
Milano
Milano P.ta Garibaldi — Bivio Mirabello della linea Milano — Chiasso/Lecco (galleria MIRABELLO).
Sono inoltre previsti interventt su condizione per riparazioni e ripristino grasso lubrificante.
E previsto un impegno medio di personale LV (1Ag)
L’attivita sara eseguita da ditta appaltatrice e il personale RFI sara impegnato in scorta e assistenza.
La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale der Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.
Interruzioni medie L/M-M/G: 4
Interruzioni puntuali: no
Fine settimana: no
21 RHO: marciapiedi H55

Descrizione attivita:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il progetto nazionale denominato “500 stazioni” prevede un intervento nella stazione di Rho che consiste nella
realizzazione degli ascensort e I'alzamento H55 di tutti 1 marciapiedi a oggi sono terminati 1 lavori del 3° marciapiede e
sono in corso con ultimazione prevista 1l 23 ottobre 1 lavori del 1° marciapiede.

11 TI° marciapiede sara realizzato nel 2017

Nel trimestre in oggetto sono previsti 1 seguent! intervent::
- Opere di completamento (attivita diurna senza assistenza RFI)
- Trasporto materiali con treno cantiere - NOTTE con disalimentazione l.d.c. (n° 15 notu)
- Rimozione area di cantiere (attivita diurna con assistenza RFI

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

Nelle fasi con interruzioni notturne, prevista la terza notte

Interruzioni medie L/M-M/G: 12

Interruzioni puntuali: no

Fine settimana: 3 V/S ﬁ
A
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

22

MILANO ROGOREDO: ricambio rotaie

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lattivita consiste nella sostituzione di 24 rotaie da 108 mt ambito stazione di Rogoredo:
- Interconnesione dispari GE/BO (12 rotaie)
- Pan Bologna tradizionale/Passante (8 rotaie)
- Dispan Passante Vittoria-Rogoredo (12 rotaie)
- Pari e dispari Passante Vittoria-Dateo (16 rotaie)

L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sara impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo, il personale TE e IS per attivita correlate in relazione alle lavorazioni.

Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 — 5,00.
E previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2 Ag) e TE (2 Ag)

L’attvita sara sospesa durante 1 lavori di rinnovamento binari tra Rogoredo e San Cristoforo

La lavorazione sara eseguita con personale dei nuclei di competenza

AlPoccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle UL di glurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte

Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16

W

Interruzioni puntuali: no

EoN

Fine settimana: n® 4 V/S
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UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE-DICEMBRE 2016

23 VIGEVANO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso
1 | Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’attivita ha avuto 1nizio nel mese di maggio u.s.
Nel trimestre in oggetto € previsto:

- Realizzazione di micropali sotto il binario 1° e 3°, in orario notturno con disalimentazione della linea di

contatto (n° 5 interruzioni entro il 10 ottobre)

- Jetting per tappo di fondo in orario diurno con controlli saltuati personale Lavori (1-21 ottobre)

- Posa sostegni provvisori ai binari 1 e 3 (ponti Bologna) n° 5 interruzioni notturne con disalimentazione 1.d.c.

(24-29 ottobre)

- Scavo e getto sottopasso in orario diurno con controlli saltuati personale Lavor (novembre/dicembre)
L’attivita sara eseguita con ditta appaltatrice e il personale RFI sard impegnato in scorta mezzi d’opera e assistenza e
controllo e per eventuali tolte-tensioni
Per tali attivita sono previste interruzioni notturne (L/M — V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,30 — 5,00.
La lavorazione sara eseguita con personale det nuclei di competenza
Alloccorrenza sara utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.

Previsto ricorso alla terza notte
2 | Interruzioni medie L./ M-G/V: 8
3 | Interruzioni puntuali: no
4 | Fine settimana: n°® 2

Ao

(‘\

L #a
4 e

15




