UNITA’ TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMI ATTIVITA 3° TRIMESTRE 2009

Elenco attivita

1. AV/AC TORINO-MILANO: corse prova
2. MILANO P. GARIBALDI: Attraversamento linea metropolitana MM5

L

° PN e

10,

11

17.
18.
19.
. MILANO LAMBRATE: tinnovo deviatoi e tratti di binario

AV/AC TORINO-MILANO: innesto AV in stazione di Certosa e costruzione
nuovo PM PJ2 di Rho

MILANO CERTOSA: ultimazione pensiline e illuminazione marciapiedi

RHO: Nuovo matciapiede a servizio del 5° binario e messa a PRG della stazione
RHO-TRECATE: Soppressione Passaggi a livello in stazione di Corbertta
MILANO CENTRALE: Lavori alParmamento

MILANO CENTRALE: alzamento marciapiedi h55 ¢ sorveglianza integrata
L.d.P MARTESANA: Costruzione nuovi binari e costruzione nuovo ACC

LD.P. MILANO FIORENZA: Riconversione attuale fabbricato “Magazzing”
pet la manutenzione dei rotabili

INGRESSO INDIPENDENTE DELLA LINEA VENEZIA A MILANO CENTRALE

. LINEA CINTURA TRECCA LAMBRATE: Rinnovamento Binari
. ROGOREDO: PRG fase Metci dedicata
14.

MILANO GRECO P.: Rinnovamento binari pari ¢ dispari linea Chiasso
da Centrale a Monza

. LINEA MORTARA: raddoppio tra Milano S. Cristoforo — Albairate
16.

LINEA MORTARA: soppressione P.L. kan 8+840 seguito costruzione
cavalca ferrovia al km 9+550

VIGEVANO: Rinnovamento passaggi a livello
COLLEGAMENTO MILANO CENTRALE-MALPENSA
LINEE GENOVA/BOLOGNA: Attivazione B.A.B.tratta Lambrate-Rogoredo.
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UNITA® TRRUITORIALE MILAND NODO
PFROGRAMMI ATTIVITA 3* TRIMESTRE Wy

Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Dalla norre 18/19 maggio sono iniziate e corse prova suddivise in prove di Ingegnerin (3 sett,), prove di V&V
(venfica e validazione durats 4 serr) che termineranne entro | mese di glugno.

Nel mese di luglio si prevede n° 2 setr. di prove di CVT (Commissione verifica tecnica) della Dirczione Tecnica
(ancora da confermare)

Queste prove son eseguite di notte indicativamentc dalle ore 22.30 alle ore 05,30

In queste prove sono impegnati:

n® 1 Capo Tecnico della Manut, con incarico di IBT (incaricaro bordo treno che rrasmette rute le prescrizioni, a sua
volta ricevute, al p.d.m.)

n® 1 Agenti LV per rimozione ¢ successivo fimontaggio delle staffe fermacarro fra i binagi delln linea AV (fuor
esercizio) e i binari 1° 2° in esercizio nella stazione di Cerross

n° 1 Agenti IS in presenziamento presso il PM PJ2 di Rho ¢ la stazione di RHO

n® 1 Agent IS in presenziamento presso la stazione di Certosa

Dal mese di settembre iniziera il pre-esercizio, durante il quale non & previsto nessun impegno di personale se non
per pronto intervento.

[l 14 dicembre € prevista l'attivazione e quindi Papertura al servizio commerciale.

Lo svolgimenro di quesre attiviti vede impegno di personale di turd i serrori degli impiant di giurisdizione

2 | Impegno medio L/M-V/S: 10

dalle 22.30 alle 05.30
3 | Interruzioni puntuali L/M-V/S: p.m.
4 |Fine gsettimana: p.m.

Descrizione attivita:

ATTIVITA CONTO TERZI
In stazione di Milano Porta Garibaldi in corrispondenza dei deviatoi post in galleria lato Mirubello (circa punra
scumbi), ad una profondira di circa B mr, si sta cosrruendo la nuova galledia di eollegamento delln linea
metropolitana M5 con la linea M2. La galleria é costruita mediante iniczioni consolidant ofizzonrali e successive
scavo del runnel, tali ardviti suranno efferruate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 daro il minor rraffico della circolazione
trent.
Per verificare gli eventuali cediment dells massiceiaia dovuti dalle iniczioni consolidanti e successivo scavo del
tunnel, sui binari ¢ deviatoi ¢ stato montato un sistema di moniroraggio eletrronico.
L'impegno per il personale dell'UT (1 Ag, LV) & adorare adeguari provvedimend alla circolazione treni su cvenruali
cedimenti della massicciata segnalati dai recnici MMS5 addetti al controllo del sistema di monitoraggio.
L'attivita ¢ iniziara, come da progeamma, I' 08 glugno e la conclusione & prevista per il 31 agosto con un impegno di
5 norti infraserrimanali 4 sertimana escluso le notti con sospensione dei lavori dalla norte 13/14 alla notre 17/18
Hgosto.

Lo svolgimento di queste attviti vede l'impegno di personale degli impiant di giunsdizione

LS ]

Interruzioni medie L/M-V/S: n® 38
Dalle ore 22,00 alle 6,00

Interruzioni puntuali: p.m.

Finc settimana: p.m.
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UNITA' TRRIITORIALK MILAND NODQ
PROGRAMMI ATTIVITA 3 TRIMES'TRE 2000

Descrizione attivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
#  Messa a PRG della stazionc di Milano Certosa pex l'ingresso dell’AV/AC.

» ARMAMENTO:
*  Riprdstino regolazione l.r.s. oncalzatura deviaroi, eliminazione difett, rilievi su base assoluta
Per rale attivita ¢ previsto un impegno di n® 10 notti infrasertimanali dullc ore 23,00.alle ore 06,12 con
tmpegno din® 2/3 AG LV (si utilizzano le interruzioni previste per attivitd TE)
* Rinnovamenro binari Pasi e Dispari Vatese fen Certosa e Rho Fiera pari u mr 200 di hinagio
a® 20 interruzioni P/D Varesc dalle ore 0,37 alle 04,30 con impegno din® 4 Ag LV, 2 Ag
rale attivita inizicrd verso I fine del mese di sertembre ¢ proseguira nel rimesrre successivo
» '[E
*  Sistemazionc c modifichc TF., pow in opem scgnaleticn di sicusciza (n® 12 inrerruzioni notrurnc

infrasettimanali dalle ore 01,19 alle orc 05,19) con impegno di 2 Ag. TE

®  Realizzazione nuove PM/PJ2 Rho (Rho Fieta) e costruzione interconnessione Dispari Novara storiea con Dispari
AV/AC
2 ARMAMENTO:
*  Sestituzione totale degli appoggi di legno con Cap del dev. n® 06
* Rimozione dev provvisoro di indipendenza tra brerells dispasi-dispari e binario dispan Novara Storica
*  Regolazione Lr.s. sulla bretelln dispari-dispasi
Per rali artivira 3ono necessanc n® 4 interruzioni nottume infrasetimanali dalle ore 0,15 alle 5,15 con
impegno din®2 Ag. LV, 2 Ag TE ¢ 2 Ag IS

* Posain opera diisolatore di sezionc in sostituzione dello spazio d’aria

*  Dcmolizione spazio d'aria
Per rali artiviti sono nceessarc n® 4 interruzioni nortume infrusertimanali dalle ote 0,15 allc 5,15 con
impegnodin®2 Ag. LV, 2 Ag TR ¢ 2AgI8

*  Arriviti di posa nuovi cati di piazzale e cabina e relative tarature.
Per talc attivitd & previsto un impegno giomalicro di n® 2 Ag. IS per 30 giorni

*  Auivazione nuovo PM Rho Fiem e relativo BAcc linea storica
Pe rale ardviri & prevista un'interruzione di circa 6 ore dei binari padi ¢ dispari Novara storica con un
impegno di 4/6 Ag. IS.2 Ag TE e 3/4 Ag LV

Lo svolgimento di queste attivitd vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n® 20
Per orad vedi sopra

3 | Interruzioni puntmali: N° 1
da definire

4 | Fine settimana: p.m.

1 | Descrizione attvita:

<%

ATTIVITA DI INVESTIMENTO
Tale attivita prevede
¢ Uldmuzionc della posa in opera del canalc di gronda e plafoniere di illuminazionc del 4° muarciapicde. Per tule

attiviti sono necessarie n° 5 inrerruzioni infrasettimanali normume dalle ore 0.30 alle 04.30 con un impegno di
n® 1 Ag THE ¢1 AgLV

Lo svolgimento di queste artiviti vede Iimpegno di personale dogli impianti di giunsdizionc

2 | Interruzioni medie L/M-V/8: n° 5
Dalle orc 00,30 alle 04,30

3 | Intetruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine settimana;: p.m,
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UNITA' TERRITORIALE MILANG NODO
PROGRAMMI ATTIVITA 3° TRIMESTRE 2009

1 | Descrizione attivita;

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Nel contesto del progerto di riqualificazione dellc stazioni conncssc alla nuova linea AV/AC Torino-Milano sono
proviste una seric di activir rma le quali:

Rifacimento del ponre sul Torrente “Donds” (Gid vscguita)

“  Modifiche ai P.R.G. delle stazioni di Magenta e Vitruone con realizzazione di auovi impianti A.CE.L (inizio
artivita previsto per il 2010)
costruzione del nuovo marciapiede a servizio del 5° binario con modifiche agli impianti per costruire il nuovo
A.C.C. della stazione di Rho
Quesra ultima artiviri inizierh a partire dal mese di luglio e prevede:
» TE:

Demolizione Ld.c. sul binazio 6 ¢ comunicazioni inferposte « comunicazione 6°- 3° binasio

0° 6 notti compreso 1 s/d ¢ 1d/1
*  Modifiche e Adeguamenti TE yulla linea Novara 9‘&}%& o%% 00 olle 5,00
1° 10 nott infrasertimanali (n® 2 Ag TE)

»  ARMAMENTO:
" Demolizione 6° binasio —

n® 4 notti compreso 1 5/d e 1 d/1 rimanenza del lavoro in ombra ad altre ardvitd .

*  Demolizione n® 4 deviatoi sul binario 6 - 3 &
a° 4 notti infrasettimanali (n° 3 Ag L) Salle 25

*  Sosriruzione 0° 4 deviatoi ¢con campata sui binari 3 — 4 — §
n° 6 notti (4 Ag LV 3 AGTE 3 AG 1§) ofle 5,60

*  Sostruzione di n® 2 scambi intersezione dp con deviatoi semplici sui binag 2 - 5
n® 6 norti (5/6 AgL.V3 AgTE 3 AG IS)

®  Rinnovo n° 5 deviatoi
n° 5norti x varo (5/6 AgLV 3 Ag TE 1 AG IS) compreso n® 18/d ¢ 1 d/|
2° 10 nomi x completamento (3 Ag LV ¢ 2 Ag IS) compreso n® 15/de1d/1

Modifiche ed adeguament impianto ACE in eabina e piazzale - attivita dinena - (2/3 Ag IS)
Spostamento cavi esistenti ¢d interferenti con la posa dei cordoli del nuovo marciapicdc

A4
llg

» OP.CIV.
. avo, getto di fonduzione, posa cordolo e costruzione marciapiede 11 interryzioni nottume consecutive
dalle nottc 13/14 agosto alla notte 23/24 agosto impegno di 2 Ag. LV dalle ore 22.30 alle 6.00
*  Realizzazione cavidord e pavimentazioni del nuovo marciapiedi attivita diurna

Lo svolgimento di queste attivita vede l'impegno di personale degli impiand di giurisdizione
2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n® 52
Per orad vedi sopra

3 | Intcrruzioni puntuali: p.m.

4 |Fine scttimana:n°11- 5s8/de 5 d/1
dalle ore 22 30 alle 06,00
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UNITA' TERRITOR| MILANO NODO
FROGRAMM) ATTIVITA 3 TRIMESTRE 2009

Descrizione artivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
La soppressione del PLL al Km 123+635 si xealizza mediantc infissione struttura monolitica al Km 123+735,
La soppressione del PL ul Km 124+793 si realizza mediante la costruzione di un cavales ferrovia al km
124+735
Nel rimestre a rifecimento sono previste ke attivita propedeutiche al varo del monolite al km 123+735 che

consistono nell'adeguamenro TE. Per tale arrivith si prevede un impegno di 1/2 Agenti TE per 15 intetruzioni
diume infrascrimanali

Lo svolgimento di queste arivitd vede 'impegno di personale di rurti i settod degli impianti di ginrisdizione

Interruzioni medie L/M-V/S: p.m

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine scttimana: p.m.

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L'armvitd prevede:
¢ Varo n® 4 deviatoi
- atuviti di montaggio fuor opera (impegno 2 gg/deviaroio di 2 Ag. LV)
- artivita di monraggio casse di manovra (impegno 2 g/ deviaroio di 1 Ag IS)
- amivid di varo (impegno 4 notti di 5/6 AgLV, 3 Ag TE. 3 Ag IS)
- urriviti di completamento (impegno 3 nortidi 3 Ag LV, 2 Ag IS)
®  Varon® 13 campate di binario da 36 mr
- attivitd di monraggio fuori opera (impegno 3 gg di 2 Ag LV
- attivith di varo (impegno 9 nori di 5/6 Ag LV, 3 Ag TE, 3 Ag IS)
- aetviti di completameato (impegno 4 nord di 3 Ag LV, 2 Ag IS)

Le interruzioni sono previste dallc orc 23.00 alle 6.00
Lo svolgimento di queste uttivita vede I'impegno di personale di tutti i settor degli impiann di giurisdizione

Interruzioni medie L/M-V/S: n° 16

Interruzioni punmali: p.m.

Fine settimana: n° 4 (2 8/d ¢ 2 d/1)
1 varo deviatoio, 1 varo campam e 2 complemmenti

Descrizione attiviti:
ATTIVITA INVESTIMENTO

Alzamento marciapicdi H 55 (fine lavosi su marciapiedi bin. 10-11 inizio lavor marciapiede bin. 8-9 con una fase
intermedia propedeurica sui marciapicdi bin. 7-8);

Si prevede un impegno di personale TI e LV x richiesta intesruzione dei binas ¢ disalimentazione della lines di contatto.
R previsto un impegno di 1 Ag. TE per 5 natti a scttimana.

T.o svolgimenro di yuesre ardviti vede l'impegno di personale degli impiant di glutisdisione.

(5]

Interruzioni medie L/M-V/S; 50

Interruzioni puntuali: p.m.

4

Fine settimana: p.m
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UNITA' TERRITORIALE MILAND NOPO

PROGRAMMI ATTIVITA ¥ TRIMESTRE 2000
1 | Descrizione attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
L'atuvita prevede:

* Rinnovo e costruzione 4 nuovo di 40 deviaroi ¢ piccoli trart di binario (inizio artivira della fase “0” si era
ipotizzato che potesse partire da giugno, ma tale data & srata procrastinata a dara da destinarsi). I deviatoi,
attualmente con manovra a mano, in una prima fasc saranno manovrati con cassa di manova clettrica con
manovea sul posro (MESP)

®  centralizzazione di 90 devintoi

* allungamenro del sottopasso lato Milano Centrale

® Costruzione nuovo fabbriciro del Gestore ACC

Turre le attiviti saranno escguite principalmente di giomo con accordi direrti fw la Direzione Lavori di Ttulfess ¢ il
Responsabile di Trenitalia. L'impegno del personalc dell’'UT sati saltuario e solo di controllo, tranne per la TE che sard
inferessata (2 AG) alln disalimentaxione della linea di contarto, quundo necessira,

A oggi, Iralferr, non ha ancora presenrato nessun programma di dertaglio,

In antcipo a fale lavoro sari ampliato I'armuale fascio ETR portandolo da 6 a 9 binasi con la possibilin di accesso anche
dalla stazione di Milano Greco.

Tale attivird prevede la costruzione di n° 7 nuovi deviatoi suddivisi in due gruppi (1 lato Martesana e 1 lato Milano
Greco) manovrat con eassa di manovra clettrica con manovra sul posto (MESP) e 3 binax di circa 400 mr claseuno
tutto clettrificato. L'impegno del pevsonale dell'UT sari salruario ¢ solo di controllo, tranne per la TE e I'IS che sacanno
interessate (2 AG TE, 4 AG IS) nells fuse finale per l'allaccio del nuovo impianto con il vecchio,

Lo svolgimento di queste artivita vede l'impegno di personale degli impiant di glursdizione.

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: p.m.

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine sectimana: p.m

Descrizionc attivita:

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
L'artivitd prevede:

Costruzione di n® 15 deviatei (4 deviaroi costruiti nel rrimestre in Corso)
Costruzione di circa 4000 mr (300 mt costruiti nel trimestre in Cozs0)
Elcrrificazione TE su matto

Predisposizione per centralizzazione su ACC, in una prima fase deviaroi munovrati elettdcamente sul posto

Tutte lo arivitd saranno eseguire principalmente di giorno con accordi direrd fra la Dizezione Lavor di 8.0. Tecaico e 1l
Responsabile di Trenitalia. L'impegno del personale dell’ UT saci saltuado e solo di controllo, rranne per Ia TR che sach
inreresgata (2 AG) alla disalimentazione della linea di conrarto, quando necessita nclla fase fnale per 'allaccio del nuove
impianto con il veechio.

Lo svolgimento di queste arrivith vede l'impegno di personalc degli impianti di giunsdizione.

2 | Interruzioni medie L/ M-V/S: p.m.

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine gertimana; p,m,
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UNITA* TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMI ATTIVITA 3* TRIMESTRE 2000

Descrizione artivira:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
L'intervenro realizzera I'ingresso indipendentc della linea Venezia a Milano Centrale in modo da non creare cooflitro con
la circolazione sulls linea Bologna fra Lambrate ¢ Milano Centrale, La nuova variante si dirameri dalla linea Cintura fra
Milano Lambrare ¢ Puttuale B® Turro realizzando uno scavalco sull'anello di Milune Centrale ed entreri in Milano
Centrale affiancara alla circolazione locomotive Groco-Centrale
L'obicttivo & di concludere 'opera entro giugno 2010
Nel trimestre sono previste le seguenti artiviti:
*  Op. Civ.
- cucitura dei due cavalcavia della linea Cintura sovra passanti le linee Torino, Chiasso e Circolazione
l.ecomotive
per tale atnvitd sono previste delle inrerruzioni normme nel mese di luglio sulle linee Torino, Chiasso &
Circolazione Locomotive (2 Ag TE, 1 AgLV,1AgI5) ¢ un interruzione continuativa dal 3 ul 23 agosto
della linea B® Tumxo-B® Mirabello
+ costruzione muro di sostcgno ma Cabina H ¢ fabbricaro squadm acquu
- Ebminazione carrello trasbordatore del pasco centrale di Milano Cenrrale (attivitd diuma)
- Inizio costruzione opera di scavalco dellanello di Milano Cenrrale
e TE
- Conrrollo lavor di sposramento cavi anello 23 Kv ed intorferent con e attvic di opere civili (ardvita
diurna)
- Conrrollo lavori di spostamento alimentatore di martesana interferenti con le attivicd di opere civili (artivird
diurna)
*  ARMAMEN10
- Controllo lavori di demolizione ancllo di Milano Cenrmle (attiviti diurna)
- Coantrollo lavori di modifiche all’armamento del parco centrale di Milano Centrale (attivitd diuma)
s IS
- Ricerca ¢ spostamento cavi esisrenti ed interferenti con le attivit di opere civili (attivita-diurna)
- Assistenza per quanto di comperenze all'attivita di modifiche all'armamento del parco centrale di Milano
Cenrrale (artivita diurna)

$.0. Tecaico sta elaborando il dettaglio dei programmi che appena in possesso sard immediaramenre domunicato,
Lo svolgimento di queste artivitd vede I'impegno di personale degli impiand di giudsdizione,

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n° 20 (ipotizzate) / (k/
Dalle 23,30 alle 05,30

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine gettimana: p.m.

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

T'attivita si cseguird con inretruzioni nottume

L'urrivita iniziesd il 13.07.2009 e si concluder indicaivamente enrro la fine meose di luglio (5 nori infrasettimanali a
settimana) I./M - V/S§

Il Pexsonale di RFI & impegnato in:

Personale LV artivita di controllo e scora (8 agenti)

Personale TE disalimentazione Ld.c. e ripristino cireuito di ritomo (3 Agenn)

Personale IS smontaggio ¢ ripristino circuiti di binario (2 Agenti) con ausilio del personale della Dirr appaltatrice per
formazione casseri per passaggi cavi.

Lo svolgimento di queste attivith vede l'impegno di personale di ruri i serfori degli impiaati di giurisdizionc c il sussidio
di alrri impiant.

2 | Interruzioni medic L/M-V/S: n® 15
Dalle ore 00.25 alle oxe 05.25

3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine settimana: p.m,
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UNITA' TERRITONIALE MILANG NODO
FROGRAMMI ATTIVITA 3 TRIMESTRE 2009

1 | Descrizione arivita;

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE.
1l giorno 30 novembre ¢ stara ultimata la fase Passante/Passante. Le attivita sono proseguite con la fase Merci dedicata
(3° ¢ 4° binario) la cui attivazione & prevista per la fine ded mese di Agosto (In dara precisa & oggetto di dunione con
DCM non ancors calendarizzata) anziché il 19 luglio come precedentemente comunicato,
Turte le attivita di Aemamento ¢ TE propedcuriche allattivazione sono pressoche concluse, rimungono da rerminure le
artiviti di segnalamento per le quali sono previste attiviti eseguite principalmente di giomo.
L'artivazione prevede:
- Unintervento propedeutico di preparazione (n° 5 nort infrasettimanali 5 AgLV,2 A TE. 218)
Un inresvento di 17 orc consccutive con inizio artivita alle ore 19,30 c proseguimento fino alle ore 12,30 del
glomo successivo. Sono previst due ¢antied di allaceio che Operano contemporanéamente

Dopo l'attivazione & previsto lintervento che permette 'alzamento della velociti di tracciato sullinterconnessione pa
Bolognn DD con Il Pud Genova. Cib si realizzer sostituendo Iartuale deviaroio 60U /400/0,094 con deviatoio
60U/1200/0.040 e relative e conseguenti attvirh di TE c IS, Per rale intervento sono necessarie 3 sertimane di lavoro (15
nott probabile 2 d/1). Pur conoscendo la duraru dell'intervento, al momento non & possibile collocarlo nel tempo
siccome é ancora da concordare con DCM,

In considerazionc del fatto che l'artivazione ¢ stata posticipata di circa 30 28, Ia Direzione Lavori di Ttalferr sta
elaborundo il dettaglio dei programmi che appena in possesso sari immediaramente comunicaro.

Lo svolgimenro di queste arivird vede I'impegno di personale degli impiant di glurisdizione.

2 |Interruzioni medie L/M-V/S: 20 (da definire)
Gli oruri vaziano al massimo dalle 23.30 alle 5.30 |__
J | Interruzioni puntuali: 1
Vedi detraglio
4 | Fine settimana: 2 d/1 (da definire) /
dalle 23.30 alle 5.30 e

Descrizione artiviti:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'attivird i eseguird con interruzioni nottume

L'attiviti inizierd I'11.05.2009 ¢ terminers, indicatvamente, entro la prma quindicina di del mese di luglio (5 nord
infrasettinanali # serimana) I./M - V/8

11 Personale di RFI é impegnaro in:

Personale LV artiviti di controllo ¢ scorm (8 agenti)

Pexsonale TE disalimentazione l.d.c. e ripristino circuito di ritorno (3 Agenti)

Personale IS smontaggio e ripristino circuiti di binario (2 Agent) con ausilio del personale dells Ditta appaltarice per
formazionc casser per passaggi cavi.

Lo svolgimento dj queste attivita vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di ghadsdizione e il sussidio
di altei impiann.

2 |Interruzioni medie L/M-V/S8: n® 10
Dalle ore 00.55 alle ore 06.00
3 |Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine settimana: p.m.
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UNITA' TERRITORIALE MILAND NODO
TRIMESTRE

Descrizione artvita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Luglio: varo 4 deviatoi PC Gaggiano (arm + TE + I8)
varo & deviatoi snizione di Albairate (arm + TF, + IS)
Regolazioni L.1.s. a seguito inserimento deviatoi (arm)
Costruzione fuse 4 sistemazione a PRG Srazione Milano San Cristoforo (asmamento + TE + IS)

Agosto: Costruzione fase 5 sistemuzione a PRG Stazione di Milano San Crstoforo (arm + TE + 18)
Cosrruzione binario tratta S Crisroforo — Trezzano
Rinnovamento binario di precedenza di Gaggiano

Settembre: Rinnovamento I binario stazione di Corsico
Attivazione fase 5 sistcmazione 2 PRG stazione di Milano San Cristoforo (vazo deviatoio + spostamento
binario + + lavori TE. + prove e verifichc I§) [muerointerruzionc)
Inserimento gii. del nuovo BAB 3/3 ce. su binatio in esercizio (arm)

Tutte le attivitd devono ancora essere confermate dalla Direzione Lavori di Italfets.

Si suppone un impegno di 5 notti a settimana con impegno di 2 Ag LV, 2 Ag TE e sporadicamente 2 Agls
trannc le settimane n° 33 ¢ 34 (dal 10 al 23 agosto)

Macrointerruzione:

Dalle ore 18,30 del 12/09 alle ore 05,30 del 14/09

All'inizio dell'interruzione 3 Ag LV, 2 TE e 2 IS quindi istituzione tumo di presenziamento con 2 AgLV,1TEe11S
2 9 ore dalla fine dell'inrerruzione 4 agend LV 2TEE 218

Lo svolgimento di queste arriviti vede limpegno di pemonale degli impiant di giurisdizione.

2 |Interruzioni medie L/M-V/S: N°5 a sertimana [

3 | Interruzioni puntuali: p.m. /C-\—)
<
4 | Pinc settimana: N° 1 (vedi descrizioni) ( y

s —
1 | Descrizione armvita: _

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

L'ardvitd inizierd il 01/07/2009 ¢ avri una durata di cicea 4 meyl.

L'arriviti ¢ suddivisa nelle seguenri fasi:

Allestimento cantiere (1 sertimana di giorno 1 AgLV)

Realizzazione pali trivellati e fondazionc spalle (6/7 serrimana diurne — 1 Ag LV salruatiumenre)
Posa in opera struttura prefabbricara (3 settimane x 5 nor a settimana 1AgLV +1 AgTE)

Getta soletta di consolidumento ¢ cordali (1/2 serdmune x § notti # sordmana 1 AgLV +1AgTE)
Impermeabilizzazione sovrappasso, formazione sottofondo stradale (3 semimane 1 Ag LV salruariaments)
Posa pannelli di protezione laterali (1 sertimana 5 notti a scttimana 1 AgLV +1 AgTh)

Finiture - pulizie e smobilizzo canticre (1 settimana di giome 1 Ag LV)

Collaudo (1 notte 1 Ag LV + 1 Ag TE)

Lo svolgimento di queste artivira vede I'impegno di personale degli impinnt di giurisdizionc.

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n® 20/25
Dalle 23.40 alle 05.30
3 | Interruzioni puntuali: p.m.

4 | Fine semmimana: p.m.

oo L6k O

P-"CL ik falt - 9
oma’ R ~ KSW\




UNITA' TERRITOR) MILANO NODQ
PROGRAMM mvr:lf.;-ﬂ'rmm 2009

1A

Descrizione attivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L'intervearo si rende necessario per migliorare I'affidabilitd dellinfrastrurrura ferroviaria e le condizioni di percorribility
stradale medianre utilizzo di tappero di gomma Strail da posare tra le roraie.
* P.L.KM 35+768 (1 binaxio)
Per rale attivitd sono previste:
n® 3 interruzioni notturne infrascttimanali
- fmozione asfalto, varo di campara di binario (3/6 Agenti LV, 2 Ag TE, 1 Ag IS)
- lavoni di rifinitura saldarure ¢ livellimento (4 AgLV)
- posa moduli Stail (4 Ag LV)
n° 2 giornate
- Formazione asfalto esterno ai binari (2AgLV)
R inttivazione alla cizcolazione strndale (2 Agly)

* P.L. KM 36+456 (1 binario)

Per tale attivita sono previste:

n® 3 interruzioni notturne infraserdimangli
- rimozione asfaito, varo di campara di binario (5/6 Agend LV, 2 AgTE, 1AgIS)
- lavod di rifinirura saldatuse e livellamento (4 AgLV)

posa moduli Steail (4 Ag LV)

2 2 giornate
- Formazionc asfalto estemo ai binasi (2 Ag LV)
- Riatdvuzione alla circolazione stradale (2 Ag LV)

* P.L.KM 12+480 (3 binari)
Per tale artivita sono previste:
n°® 7 interruzioni normme compreso s/d e d/]
3 norti dmozione asfalto, varo di campata di binaro (5/6 Agend LV, 2 AgTE, 1 Ag 18)
- 3 nott lavor di Afinirura saldature e livellamento (4 Ag LV) compreso s/d e d/1
1 notte pasn moduli Strail (4 Ag LV)
0° 2 giomare
- Formazione asfalto estemo ai binari (2 AgLV)
- Riattivazione alla circolazione stradale (2 AgLVv)
L'intcrvento al PL 35+768 sari eseguiro interamcare dal personale del tronco Lavod
Gli inrervent ai P.L, 36+456 ¢ 12+480 il personale del Troneo sari sussidiaro dal Cantiere Meccanizzato o da Dima
Appaltatrice,

Lo svolgimento di queste attiviti vede l'impegno di personale deglt impiand di giudsdizione.

Interruzioni medic L/M-V/S: n°® 11
Dalle ore 23.30 alle are 5.30

Interruzioni puntuali: p.m.

Fine scttimana: 2 (1s8/d ¢ 1d/1)
Dalle ore 23.30 alle ore 530
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UNITA' TERRITORIALE MILAND NODO
PROGRAMMI ATTIVITA 3* TRIMESTRE 2009

Descrizione artivita:
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Tratra Milano Centrale - Milano P.G.
¢ Rinnovold.cTE bivio Mirabello + nuovo viadotto verso M.Centrale Lavori IS posa cavi IS, TT, LFM ¢ Ba,
artrezzaggio cad.,
*  Amrexzaggio enti e taratura nuove ACKEI DB Turro

Al finc di artivare Ju I* fase del progetto che consiste nel collegamento dei binari XIX e XX di Milano P.Ganbaldi con
l'mpianto di “Bovisa” per il proseguimento su Malpensa, sono state previste una seric di attiviei di plazzalc inreressant
anche la radice dei binar XVII, XVIII, XIX e XX di Milano P, Garibaldi, infard il progetto prevede la velocizzazione
degli itinemri di ammivo © parfenza con I sostituzione di deviatoi che permertono di clovare la velocith da 30Km/h 1 60

Km/h.

La Direzione livori di §.0. Teenico sta claborundo il dettaglio dei programmi che appena in possesyo sard
immediaramente comunicato.

Lo svolgimento di queste attiviri vede l'impegno di personale di ruri 1 settori degli impianti di giudsdizione e il sussidio
anche di alty impiant

2 | Interruzioni medie L/M-V/S: da definire

3 |Interruzioni punmali: p.m.

4 | Fine setrimana: p.m.

Descrizione attivita;
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

Nel timestre sono prevish:

& Varo rravi porta segnali
sono previste n° 3 interruzioni notturne dalle ore 0.26 alle 05.30 tra Rogoredo - Lambrate
Tile attiviri prevede un impegno din® 2 Ag IS + 1 Ag TE per la disalimentazione della 1.d.c.
®  Prove ¢ tarature
sono previste 0® 10 interruzioni notrume infrasetrimanali con un impegno di n® 2 Agent IS

Lo svolgimentro di queste artiviti vede I' di personale di tutti i settor degli impianti di giurisdizione
2 | Interruzioni medie L/M-V/$; n° 13

Dalle oxe (.26 alle 05.30

3 | Interruzioni puntuali: p.m.
Fine settimana: p.m.

Descrizione artivita:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
®*  Varon® 1 deviatoi
- attivitd di montaggio fuor opera (impegno 2 gg/deviatoio di 2 Ag, LV)
- uttivith di montaggio caske di manovea (fmpegno 3 gg/devintoio di 3 Ag 1S)
- amiviti di varo (impegno 1 notti di 5/6 AgLV,3 Ag TE, 3 Agls)
- attiviti di complermento (impegno 2 norti di 3 AgLV, 2 AgIS)
®  Varo n® 5 campare di binario da 36 mr
- attivith di montiggio fuori opera (impegno ggdi2 AgLv
- attivit di varo (impegno 3 notti di 5/6 Agl.V.3 Ag TE. 3 AgI9)
- artiviti di completamenro (impegno 2 nord di 3 AgLV,2 Ag1s)

Lo svalgimento di yueste attivita vede l'impegno di personale di tutt i serrosd degli impiant di giudsdizione
2 | Interruzioni medie L/M-V/S: n° 7
Dalle 0.30 alle 5.30
3 | Intcrruzioni puntuali: p.m.
4 | Fine setumana: n° 2 (15/d ¢ 1d/))
Dalle ore 22.30 alle 05.30

snza P R 0 eise (oA e &/ ,
' (e
V6L @:{L s ViL réﬂn‘@p-

11



